[image: image1.jpg]




	Académie de Nantes
	BTS ELECTROTECHNIQUE

SESSION 2008
	Nom a: Mr Dupuis

	Lycée N.Appert
	
	Prénom

	Epreuve - E61

« Organisation de chantier »
	Chantier 1 : 


	

	PHASE D’ORGANISATION
	Chantier 1

	
	
	
	
	

	Mardi 13 Novembre 2007
	Début
	8h00
	Fin
	17h45


	

	PHASE DE PILOTAGE ET DE REALISATION
	Chantier 1

	
	
	
	
	

	Mardi 20 Novembre 2007
	Début
	8h00
	Fin
	17h45

	

	
	Activité
	Durée
	Début
	Fin
	

	
	Lancement
	25mn
	8h00
	8h25
	

	
	Pilotage
	75mn
	8h25
	9h40
	

	
	Transmission
	10mn
	9h40
	9h50
	

	
	Bilan
	40mn
	9h50
	10h30
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	OUVRIER
	Chantier 2

	
	
	
	
	
	

	Mardi 20 Novembre 2007
	Début
	11h30
	Fin
	12h00

	
	
	
	
	

	Mardi 20 Novembre 2007
	Début
	13h40
	Fin
	17h40

	
	
	
	
	

	RECEPTION DE CHANTIER
	Chantier 1

	
	
	
	
	
	

	Mardi 11 Décembre 2007
	Début
	8h00
	Fin
	10h00

	
	
	
	
	


Date :

M. Rochat
Chef des Travaux 



	Académie de Nantes
	BTS ELECTROTECHNIQUE

SESSION 2008
	Nom b :

	Lycée N.Appert
	
	Prénom

	Epreuve - E61

« Organisation de chantier »
	Chantier 1 : 


	

	PHASE D’ORGANISATION
	Chantier 1

	
	
	
	
	

	Mardi 13 Novembre 2007
	Début
	8h00
	Fin
	17h45


	

	PHASE DE PILOTAGE ET DE REALISATION
	Chantier 1

	
	
	
	
	

	Mardi 20 Novembre 2007
	Début
	8h00
	Fin
	17h45

	

	
	Activité
	Durée
	Début
	Fin
	

	
	Lancement
	25mn
	8h00
	8h25
	

	
	Transmission
	10mn
	9h40
	9h50
	

	
	Pilotage
	75mn
	9h50
	11h05
	

	
	Transmission
	10mn
	11h05
	11h15
	

	
	Bilan
	40mn
	11h15
	11h55
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	OUVRIER
	Chantier 2

	
	
	
	
	
	

	Mardi 20 Novembre 2007
	Début
	8h25
	Fin
	9h40

	
	
	
	
	

	Mardi 20 Novembre 2007
	Début
	13h40
	Fin
	17h40

	
	
	
	
	

	RECEPTION DE CHANTIER
	Chantier 1

	
	
	
	
	
	

	Mardi 11 Décembre 2007
	Début
	8h00
	Fin
	10h00

	
	
	
	
	


Date :

M. Rochat

Chef des Travaux 



	Académie de Nantes
	BTS ELECTROTECHNIQUE

SESSION 2008
	Nom c :

	Lycée N.Appert
	
	Prénom

	Epreuve - E61

« Organisation de chantier »
	Chantier 1 : 


	

	PHASE D’ORGANISATION
	Chantier 1

	
	
	
	
	

	Mardi 13 Novembre 2007
	Début
	8h00
	Fin
	17h45


	

	PHASE DE PILOTAGE ET DE REALISATION
	Chantier 1

	
	
	
	
	

	Mardi 20 Novembre 2007
	Début
	8h00
	Fin
	17h45

	

	
	Activité
	Durée
	Début
	Fin
	

	
	Lancement
	25mn
	8h00
	8h25
	

	
	Transmission
	10mn
	11h05
	11h15
	

	
	Pilotage
	75mn
	11h15
	14h10
	

	
	Transmission
	10mn
	14h10
	14h20
	

	
	Bilan
	40mn
	14h20
	15h00
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	OUVRIER
	Chantier 2

	
	
	
	
	
	

	Mardi 20 Novembre 2007
	Début
	8h25
	Fin
	11h05

	
	
	
	
	

	Mardi 20 Novembre 2007
	Début
	15h00
	Fin
	17h40

	
	
	
	
	

	RECEPTION DE CHANTIER
	Chantier 1

	
	
	
	
	
	

	Mardi 11 Décembre 2007
	Début
	8h00
	Fin
	10h00

	
	
	
	
	


Date :

M. Rochat

Chef des Travaux 



	Académie de Nantes
	BTS ELECTROTECHNIQUE

SESSION 2008
	Nom d :

	Lycée N.Appert
	
	Prénom

	Epreuve - E61

« Organisation de chantier »
	Chantier 1 : 


	

	PHASE D’ORGANISATION
	Chantier 1

	
	
	
	
	

	Mardi 13 Novembre 2007
	Début
	8h00
	Fin
	17h45


	

	PHASE DE PILOTAGE ET DE REALISATION
	Chantier 1

	
	
	
	
	

	Mardi 20 Novembre 2007
	Début
	8h00
	Fin
	17h45

	

	
	Activité
	Durée
	Début
	Fin
	

	
	Lancement
	25mn
	8h00
	8h25
	

	
	Transmission
	10mn
	14h10
	14h20
	

	
	Pilotage
	75mn
	14h20
	15h35
	

	
	Transmission
	10mn
	15h35
	15h45
	

	
	Bilan
	40mn
	15h45
	16h25
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	OUVRIER
	Chantier 2

	
	
	
	
	
	

	Mardi 20 Novembre 2007
	Début
	8h25
	Fin
	14h10

	
	
	
	
	

	Mardi 20 Novembre 2007
	Début
	16h25
	Fin
	17h40

	
	
	
	
	

	RECEPTION DE CHANTIER
	Chantier 1

	
	
	
	
	
	

	Mardi 11 Décembre 2007
	Début
	8h00
	Fin
	10h00

	
	
	
	
	


Date :

M. Rochat

Chef des Travaux 



	Académie de Nantes
	BTS ELECTROTECHNIQUE

SESSION 2008
	Nom e :

	Lycée N.Appert
	
	Prénom

	Epreuve - E61

« Organisation de chantier »
	Chantier 1 : 


	

	PHASE D’ORGANISATION
	Chantier 1

	
	
	
	
	

	Mardi 13 Novembre 2007
	Début
	8h00
	Fin
	17h45


	

	PHASE DE PILOTAGE ET DE REALISATION
	Chantier 1

	
	
	
	
	

	Mardi 20 Novembre 2007
	Début
	8h00
	Fin
	17h45

	

	
	Activité
	Durée
	Début
	Fin
	

	
	Lancement
	25mn
	8h00
	8h25
	

	
	Transmission
	10mn
	15h35
	15h45
	

	
	Pilotage
	75mn
	15h45
	17h00
	

	
	Bilan
	40mn
	17h00
	17h40
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	OUVRIER
	Chantier 2

	
	
	
	
	
	

	Mardi 20 Novembre 2007
	Début
	8h25
	Fin
	12h00

	
	
	
	
	

	Mardi 20 Novembre 2007
	Début
	12h00
	Fin
	15h35

	
	
	
	
	

	RECEPTION DE CHANTIER
	Chantier 1

	
	
	
	
	
	

	Mardi 11 Décembre 2007
	Début
	8h00
	Fin
	10h00

	
	
	
	
	


Date :

M. Rochat

Chef des Travaux 

CONVOCATION POUR L’EPREUVE E61 CHANTIER
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CONVOCATION POUR L’EPREUVE E61 CHANTIER








